
【様式１－１】

東成瀬村橋梁長寿命化修繕計画

令和　３年　９月　策定　当初計画

東成瀬村　建設課

（令和　７年 １２月　第３回変更）
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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

　コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策

を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

　そこで東成瀬村では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るた

めに、橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・東成瀬村で管理する全橋梁

16橋

令和3年度

　東成瀬村が管理する橋梁は、令和3年度現在で

64橋架設されている。

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念される。

（25%）

53橋

　このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体

の25%を占めており、20年後の令和23年には、83%

程度に増加する。

（83%）

令和23年度

うち令和3年度計画策定橋梁数

0

一般国道

全管理橋梁数

うち計画の対象橋梁数

0

64

合計

0 0 64

村道主要地方道

64 640

0 6464

50年以

上25％

50年未

満75％

50年以

上83％

50年未

満17％
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁の

損傷を早期に発見するとともに健全度を把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　パトロール車による走行面の変状について点検を行う。

４．対象橋梁の長寿命化に関する基本的な方針

　東成瀬村が管理する橋梁の中で、架設後50年以上経過した橋梁は全体の約25%を占めて

おり、20年後の令和23年度には全体の約83%にまで増加するため、近い将来一斉に架替時

期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転

換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし、修繕及び架替えに要するコスト

を縮減する。

【措置及び優先度の考え方】

１）判定区分Ⅲの橋梁は、次回点検までの5年以内に措置を講じる。

２）判定区分Ⅳの橋梁は、緊急措置として通行止又は通行規制を行い、安全性を確保した

上で撤去・架け替え・修繕等を検討して措置を講ずる。

３）限られた予算を効率的に執行する観点から、判定区分Ⅲの橋梁の措置や幹線道路、

生活バス路線及び通学路に係る橋梁の修繕を他の橋梁に優先して行う。

４）判定区分Ⅲ又はⅣの橋梁のうち利用頻度が低いものについては、関係地区や主要な

利用者と協議しながら既存橋梁への機能集約化を行うことを検討する。

５．集約化・撤去に係る費用の縮減に関する基本的な方針

　集約化・撤去対象の検討を行った結果、村の特徴として管理する施設は、農作業に係る

ほ場間を結ぶ路線に位置する橋梁が多く、中には迂回路を通行した場合約１０ｋｍ（所要

時間１５分）を迂回することとなり、利用者の利便性が低下し、社会活動等に影響を与え

るため集約化・撤去を行うことが困難であるため、周辺の状況や施設の利用状況を踏まえ

再度検討していくこととします。

６．新技術等の活用に関する基本的な方針

　令和１０年度までに管理する橋梁のうち４橋で新技術であるドローン技術等を活用し

従来技術（橋梁点検車・高所作業車）を活用した場合と比較して約１００千円のコスト

縮減を目指します。
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７．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

８．長寿命化修繕計画による効果

　長寿命化修繕計画を策定する64橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の

対症療法型が33億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が10億円となり、

コスト縮減効果は23億円となる。

　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。
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【様式１－２】

６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

十二橋 村道 田子内平良線 40 1971 50 R2 設計 点検 点検

田ノ沢川橋 村道 滝ノ沢平良線 30.8 1975 46 R2 点検 点検 設計

真戸橋 村道 真戸・椿台線 69.9 1967 54 R2 点検 点検・設計

猿橋 村道 滝ノ沢平良線 40.8 1981 40 R2 点検 点検

ウムシノ橋 村道 真戸・椿台線 85 1985 36 R2 点検 設計 点検

あけぼの橋(下り) 村道 ジュネス柳沢線 65 1988 33 R2 設計 点検 点検

あけぼの橋(上り) 村道 ジュネス柳沢線 65 1996 25 R2 点検 点検

不動滝橋 村道 滝ノ沢平良線 21.6 1989 32 R2 点検 設計 点検

のぞき橋 村道 のぞき線 63 1972 49 R2 設計 点検 点検

手倉橋 村道 手倉線 36.7 1969 52 R2 設計 点検 点検

耳脇橋 村道 間木線 50 1973 48 R2 点検 点検

明通橋 村道 谷地線 71.2 1998 23 R2 点検 点検

大深沢橋 村道 谷地線 17.5 1990 31 R2 点検 点検

岩ノ目橋 村道 下村2号線 50.1 1979 42 R2 点検 点検

長倉沢橋 村道 逆川線 17.5 1976 45 R2 設計 点検 点検

大柳橋 村道 大柳沼自然公園線 35 1975 46 R2 設計 点検 点検

田子内橋 村道 倉渕大塚線 38.8 1987 34 R2 点検 設計 点検

六面山橋 村道 滝ノ沢平良線 5 1992 29 R2 点検 点検

岩ノ目沢橋 村道 滝ノ沢平良線 7.3 1978 43 R2 点検 点検

宝竜台橋 村道 滝ノ沢平良線 7.4 1978 43 R2 点検 点検

下田橋 村道 大掵線 12.9 1983 38 R2 点検 点検・設計

松根沢口橋 村道 真戸・椿台線 6 1982 39 R2 点検 点検

三又・岩井川1号橋 村道 三又・岩井川線 7.3 1998 23 R2 点検 点検

三又・岩井川2号橋 村道 三又・岩井川線 10.6 1999 22 R2 点検 点検

天神林橋 村道 田子内旧国道線 4 1970 51 R2 点検 点検

村中橋 村道 岩井川旧国道線 3.8 1957 64 R2 点検 点検

東村2号橋 村道 岩井川旧国道線 3 1957 64 R2 設計 点検 点検

上林上橋 村道 宮田上林線 3.5 1980 41 R2 点検 点検

迎田下橋 村道 迎田1号線 7.5 1980 41 R2 点検 点検

迎田橋 村道 迎田1号線 9.7 1980 41 R2 点検 点検

田ノ沢橋 村道 田ノ沢線 10.5 1975 46 R2 点検 点検

上ノ沢橋 村道 上ノ沢線 12 1974 47 R2 点検 点検

栃ノ木沢口橋 村道 上ノ沢線 8.5 1974 47 R2 点検 点検

下村橋 村道 岩井川下村線 7.5 1957 64 R2 点検 点検

上野環状1号橋 村道 上野環状線 4.6 1987 34 R2 点検 点検

上野中1号橋 村道 上野中1号線 4.6 1987 34 R2 点検 点検

柳沢橋 村道 沼又線 4.3 1953 68 R2 点検 点検

豊ヶ沢橋 村道 狼沢線 6 1971 50 R2 点検 点検

松ヶ沢橋 村道 松ヶ沢橋 10.4 1964 57 R2 点検 点検

火石小沢橋 村道 松ヶ沢線 4.3 1964 57 R2 点検 点検

胡桃台橋 村道 白滝2号線 4 1964 57 R2 点検 点検

下田下橋 村道 下田2号線 10.6 1986 35 R2 点検 点検

大沢橋 村道 沢方・下田線 11.4 1980 41 R2 点検 点検

入道学校下橋 村道 入道線 10.7 1976 45 R2 点検 点検

柳橋 村道 滝ノ沢平良線 6 1988 33 R2 点検 点検

三枚橋 村道 大掵線 2.1 2010 11 R2 点検 点検

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

更新

更新

床版:断面修復 等

主部材:塗装 等

橋脚:表面含浸&断面修復&ひび割れ注入&足場工 等

橋台:断面修復 等

床版:足場工 等

床版:橋面防水工&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

床版:橋面防水工&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

床版:橋面防水工&塗装&足場工&当て板補強 等

床版:橋面防水工 等

主部材:断面修復 等

横桁:塗装

更新

橋台:表面含浸&断面修復&ひび割れ注入

更新

6



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

東村橋 村道 岩井川旧国道線 3.7 1977 44 R2 点検 点検

いづくら橋 村道 日影線 2.4 1992 29 R2 点検 点検

沼ノ上沢橋 村道 大柳沼自然公園線 1.8 1975 46 R2 点検 点検

君ヶ沢口橋 村道 不動沢線 2.9 2008 13 R2 点検 点検

松ヶ沢口橋 村道 不動沢線 7.2 2010 11 R2 点検 点検

大日向橋 村道 不動沢線 2.9 2011 10 R2 点検 点検

上ノ沢上橋 村道 上ノ沢線 1.8 1974 47 R2 点検 点検

栃ノ木沢口上橋 村道 上ノ沢線 5 1974 47 R2 点検 点検

巻ノ上橋 村道 館ヶ沢線 2.9 1974 47 R2 点検 点検

寺ノ沢橋 村道 八寺線 1.6 1987 34 R2 点検 点検

掃部畑橋 村道 松ヶ沢線 2.9 1964 57 R2 点検 点検

沢方橋 村道 沢方・下田線 1.8 2010 11 R2 点検 点検

不動沢橋 村道 不動滝線 5.8 1964 57 R2 点検 点検

若宮橋 村道 若宮線 2.3 1981 40 R2 点検 点検

滝ノ沢会館前橋 村道 滝ノ沢横道線 2.1 1981 40 R2 点検 点検

天神林2号橋 村道 天神林支線 2 1970 51 R2 点検 点検

上村橋 村道 滝ノ沢線 1.9 1981 40 R2 点検 点検

大石橋 村道 大石線 9.2 1963 58 R2 点検 点検

48,010 25,265 28,403 27,408 29,630 29,629 4,317 23,704 27,902 27,381合　計　　(千円)
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